

Stappenplan traject voor andere schooltijden
Versie 1: 16-6-2020

Door omstandigheden met de huidige protocollen in het huidige schooljaar, wordt het 5-gelijke-dagen-model gehandhaafd tot het gehele traject doorlopen is.

Datum	Actie	Check
	De directeur gaat in gesprek met de bestuurders van Groeisaam.	Gedaan
	De directeur gaat in gesprek met gebruikers van het schoolgebouw (TSO/ BSO en PSZ)	Gedaan
	MR-en maken een stappenplan. MR-en stellen een toetsingskader op.	Loopt
	Communicatie naar team (met eventueel een extern persoon)	Loopt
Augustus/september 2020	Eventuele communicatie naar ouders betreffende een (digitale/ schriftelijke) informatieavond	Loopt, een extern bureau wordt ingeschakeld
September 2020	Informatie naar ouders verstrekken waarbij zij vragen mogen stellen over de gepresenteerde modellen	Loopt, een extern bureau wordt ingeschakeld
September/oktober 2020	Vragen worden gebundeld en beantwoord door directie Uitkomsten worden voorgelegd aan de MR-en	
September/oktober 2020	MR-en kiezen uit twee modellen uit om voor te leggen aan ouders middels enquête	
September 2020	Toetsingskader is bekend en gedeeld met ouders (in de hierboven genoemde enquête)	
Oktober 2020	MR-en bespreken de uitkomsten en geven hun voorkeur aan de hand van deze uitkomsten	
Oktober 2020	Directie neemt een besluit en legt dit voor aan de MR-en De MR-en hebben instemmingsrecht	
Oktober 2020	De MR-en delen het genomen besluit met ouders (beide MR-en moeten instemming geven voor eenzelfde model)	